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1.AMAÇ
               Proje süreçlerinde risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
           2.SORUMLULUK
               Proje yöneticisi sorumludur.

               Proje yöneticisi, üretim yöneticisi, kalite yönetici, lojistik yöneticisi, kalıp hane yöneticisi, bakım
               ve genel müdür (opsiyonel) katılımı ile yapılır.
          3.İLGİLİ DÖKÜMANLAR
               PY-TB-01 Proje Risk Tanımlama, Analiz ve Değerlendirme Tablosu

          4.UYGULAMA 
             Her yeni proje için risk değerlendirme yapılır. Risk değerlendirme sonrası bir risk değerlendirme               sonuç belgesi çıkar. Bu belgede aşağıdaki risk kodlarına göre aksiyon planları oluşturularak riskin kabul edilebilir. Seviyeye düşürülmesi hedeflenir.
          4.1
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 4.2 PY-TB-01 Proje Risk Tanımlama, Analiz ve Değerlendirme Tablosu üzerinde potansiyel riskler tanımlanır, analiz edilir ve değerlendirilir. Risk seviyesi yüksek, orta/yüksek ve orta düşük durumlar için önlemler tanımlanır. Bunun yanı sıra riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacaklar belirlenir. Risklere karşı belirlenen önlemlerin gerçekleştirilmesi haftalık olarak takip edilir ve tablo güncellenir. Bu sorumluluk proje yöneticisindedir.
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4.3 PUANLAMA
	Olma Olasılığı                                                                           Etki
	Çok Kötü
	Kritik
	Orta Derece
	Minör
	İhmal Edilebilir

	Tanım
	Anlam
	Değer
	A
	B
	C
	D
	E

	Sık
	* Sık olarak gerçekleşir
* Önlemek için herhangi bir aksyion alınmadığında sık olarak karşılaşılır
	5
	5A
	5B
	5C
	5D
	5E

	Muhtemel
	* Proses düzeltildiğinde daha az olur
* Minimal denetim aktiviteleri ile konular tanımlanabilir
* Proses performans hataları eğitimli denetçiler tarafından görülebilir.
	4
	4A
	4B
	4C
	4D
	4E

	Nadir
	* Düzensiz bir şekilde meydana gelir
* Odaklı bir bakış açısı ile potansiyel hatalar görülebilir.
	3
	3A
	3B
	3C
	3D
	3E

	Seyrek
	* Olma ihtimali düşük
*Odaklı bir bakış açısı ile görülebilecek hata azdır
	2
	2A
	2B
	2C
	2D
	2E

	Olası Olmayan
	* Olması muhtemel değil
	1
	1A
	1B
	1C
	1D
	1E


	Risk Tanımı
	Akisyon

	Yüksek Risk: 
	5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A
	Önlem Tanımlanır ve Uygulanır

	Orta/Yüksek Risk: 
	5D, 5E, 4C, 3B, 3C, 2A, 2B
	Önlem Tanımlanır ve Uygulanır

	Orta/Düşük Risk:
	4D, 4E, 3D, 2C, 1A, 1B
	Önlem Tanımlanır ve Uygulanır

	Düşük Risk:
	3E, 2D, 2E, 1C, 1D, 1E
	İhmal Edilebilir
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Bu doküman, çıktısı alındığı andan itibaren, Kontrollü Kopya kaşeli ve imzalı olmadığı durumlarda sadece bilgi içindir.

